

Quarterly Progress Report

October 2007 to December 2007

Integrated Nutrition and Health Project : III

District SEONI



Community Development Centre

GUPTA KI CHAAL, BHATERA CHOUKY

BALAGHAT, M.P. 481 001

Phone : 07632 248585

cdcbgt@gmail.com

INDEX

- ❖ Introduction
- ❖ AWC visit observation
- ❖ Sector Meeting Experience
- ❖ Panchayat Meeting and Gram Sabha
- ❖ BLAC
- ❖ PRI Sachiv Meeting at Blocks
- ❖ Liasoning with ICDS and Health
- ❖ PRI Training
- ❖ Feeding Demonstration Camp
- ❖ Case Study
- ❖ Key Strategy Analysis
- ❖ DIP Review
- ❖ MPR Compiled
- ❖ Behavior Indicators Presentation
- ❖ Behavior Indicator
- ❖ AWC Grading
- ❖ NHD Observation

- ❖ Annex
 - DLAC Meeting Minutes
 - ICDS Observation copy
 - PRI Training Letters
 - Resolutions of Gram Sabha and Panchayat
 - Training Agenda of AWC and PRI

आई.एन.एच.पी. – 3 के क्रियांवयन के इस चरण में संस्था सिवनी जिले के दो विकासखंड में परियोजना के क्रियांवयन में कार्य कर रही है। जिले स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप केयर के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यतः पोषण और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले विभागों में व्यवस्था विकास पर कार्य किया जा रहा है। छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण पक्षों जैसे गृहभेंट, रिकार्ड संधारण, नियोजन आदि पर कार्य किया जा रहा है।

अपेक्षा यह है कि सेवा प्रदाताओं में गुणात्मक और परिस्थिति विश्लेषण की क्षमता का विकास हो और वे अपने कार्यों को प्रभावी बना सकें, साथ ही उनमें स्थायित्व भी हो। विगत तिमाही में अलग अलग स्तरों पर परियोजना स्टॉफ द्वारा की गयी गतिविधियों और कार्यक्रमों से अपेक्षा है इसके परिणाम शनैः शनैः दिखायी देंगे।

परियोजना की रणनीति में परिवर्तन के आधार पर रणनीति द्वितीय और चतुर्थ पर विशेष रूप से कार्य किया गया जिसका विधिवत परियोजना स्टॉफ के साथ नियोजन किया गया। शेष वे गतिविधियाँ हैं जो परियोजना में निरंतरता के आधार पर संचालित हो रही हैं। विगत तीन चार वर्षों के परिणाम आज दिखायी देने लगे हैं आवश्यक है सिस्टम विकास पर निरंतर कार्य किये जायें।

संचालक

कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेन्टर

सिवनी (बालाघाट)

विगत तीन माह के दौरान आंगनवाडी केन्द्र भ्रमण के दौरान देखा गया कि लखनादौन विकास खंड में देखा गया कि लगभग टीकाकरण पंजी 100 प्रतिशत सामुदायिक वृद्धि निगरानी रजि. 80 प्रतिशत गृहभेट पंजी 80 प्रतिशत केन्द्र पर विधिवत संधारण देखा गया आई.ई.सी. सामग्री का प्रयोग लगभग 90 प्रतिशत केन्द्रों पर देखा गया जो अपेक्षाकृत सुधार की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को दिखाता है।

विगत तीन माह के दौरान आंगनवाडी कार्यकर्त्ता व ए.एन.एम. की महात्वपूर्ण गृहभेट में भी सुधार देखा जा रहा है पंचायतों की भागीदारी कुछ आंगनवाडी केन्द्रों पर देखी जा सकती हैं। मातृ सहयोगिनी समिति की भागीदारी तो है किन्तु अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

तीन माह के दौरान छपारा विकास खंड में केन्द्र भ्रमण के दौरान देखा गया कि रिकार्ड की स्थिति टीकाकरण रजि. 70 प्रतिशत सामुदायिक वृद्धि निगरानी पंजी 60 प्रतिशत गृहभेट पंजी 40 प्रतिशत केन्द्रों पर विधिवत संधारित हो पा रही है आई.ई.सी. सामग्री का उपयोग लगभग 60 प्रतिशत केन्द्रों पर ही हो पा रहा है। इन स्थिति को देखते हुए प्रयासों के अनुरूप सुधार की स्थिति अपेक्षाकृत कम दिख रही है।

विगत तीन माह के दौरान आंगनवाडी कार्यकर्त्ता व ए.एन.एम. की महात्वपूर्ण गृहभेट बढ़ी है किन्तु अपेक्षाकृत वृद्धि नजर नहीं आ रही है पंचायतों की उपस्थिति मॉडल पंचायतों के क्षेत्र नियमित देख रही है साथ ही पंचायतों के द्वारा किये गये प्रयास नजर आ रहे हैं। मातृ सहयोगिनी समिति की भागीदारी तो दिख रही है किन्तु सक्रियता की दिशा में विभाग स्तर पर प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है इनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए विभाग स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

सेक्टर स्तरीय संयुक्त बैठको का आयोजन

विगत तीन माह के दौरान लिए गये सत्रों के विषय

माह	सत्र
अक्टूबर	टीकाकरण
नवंबर	कुपोषण
दिसंबर	गर्भावस्था के दौरान देखभाल

विगत माह के दौरान सेक्टर बैठकों के दौरान आंगनवाडी कार्यकर्त्ता व ए.एन.एम. के द्वारा जीवन की आशा किताब के माध्यम से शिक्षा सत्रों का आयोजन हुआ शिक्षा सत्रों का आयोजन मुख्य रूप से आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं के नेतृत्व क्षमता का विकास करना था जिसमें अपेक्षाकृत सफलता परिलक्षित हो रही है। छपारा विकास खंड में सेक्टर बैठकों की निम्न लिखित स्थिति रही

सेक्टर बैठक ब्लॉक समन्वयक की उपस्थिति

माह	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
संख्या	2	1	2	5

सेक्टर बैठक के मुद्दे

- आई.ई.सी. सामग्री का खटकर व सिरकापार केन्द्र पर न होना,
- आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर गृहभेंट पंजी का संधारण न होना,
- मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड का उपयोग एवं वितरण सुनिश्चित करना,
- नये आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्ताओं की क्षमता वृद्धि करना,
- गोद भराई नवाचार के दौरान प्रसव योजना तैयार करना,
- केन्द्र स्तर टीके एवं दवाओं की उपलब्धता हेतु मांग पत्र प्रतिमाह देना,
- विटामिन ए की पर्याप्त एवं केन्द्र तक उपलब्ध करवाने पर चर्चा,
- संयुक्त गृहभेंट (ए.एन.एम., आशा, मातृ सहयोगिनी समिती) के साथ पर चर्चा,
- केकडा के ए.एन.एम. द्वारा लापरवाही पर सरपंच द्वारा भेजे पत्र पर बी.एम.ओं. सहाब के द्वारा चर्चा ,
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रिकार्ड व निरीक्षण पंजी रखे जाने पर चर्चा,
- नये आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए रोस्टर प्लान व अन्य केन्द्रों के लिए तैयार करना,
- गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन के संबंध में चर्चा,
- आंगनवाड़ी केन्द्रों की ग्रेडिंग स्थिति से अवगत कराया गया,
- मसूरभांवरी के तृतीय ग्रेड के बच्चे जो वजन अभियान से छूटे थे,
- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस दिसंबर माह न होने वाले दस आंगनवाड़ी केन्द्रों की समीक्षा
सालीवाडा, छपारा, भटमतरा, गंगाढाना, सिवनी टोला, चिखली, दल्लीटोला, घोघरी, देवतामाल, सागर
- विटामिन ए अभियान के दौरान 18 उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर था इसके आगामी सत्रों पर चर्चा –
पायली, कोडिया, मालहनवाडा, चमारी, जोगीवाडा, सागर, केकडा, देवरी, तिनलबोडी, गोरखपुर, सुकरी, मडवा, पायली खुर्द, छपारा, अ.ब., गोहना, सादक सिवनी, रामगढ़, लकवाह, भीमगढ़,

सेक्टर बैठक आंकलन

- चमारी सेक्टर में दोनो विभागों की उपस्थिति, सेक्टर बैठक एजेंडा प्रपत्र एवं ए.एन.एम. के साथ रिकार्ड का मिलान नहीं हो रहा है।
- आंगनवाडी भ्रमण के आधार पर समीक्षा देवरी कला, चमारी, छपारा अ.ब., भीमगढ, गोरखपुर में नहीं किया जा रहा है।
- आंगनवाडी ग्रेडिंग की समीक्षा देवरीकला, चमारी, छपारा अ.ब., गोरखपुर, में नहीं हो रही है।
- सभी सेक्टरों में सामान्य ग्रेड के बच्चे बढे है कुल 154 में से 33 आंगनवाडी केन्द्रों पर
- दिसंबर माह में 154 में से 144 आंगनवाडी केन्द्रों पर पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस आयोजित हुआ

लखनादौन

सेक्टर बैठक में ब्लाक समन्वयक की उपस्थिति

माह	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
कु. निशा	2	2	2	6
वाहिद	1	2	2	5

सेक्टर बैठक के मुद्दे जिन विषयों पर चर्चा की गई

- नागनदेवरी सेक्टर विशेष गृहभेंट अभियान चलाने की कार्ययोजना बनी व क्रियान्वयन किया गया
- महत्वपूर्ण गृहभेंट पंजी का केन्द्र पर उपलब्ध न होना
- मातृ सहायोगिनी समिति की बैठकों की नियमितता पर एवं व्यवस्थित करना
- आंगनवाडी कार्यकर्त्ता व ए.एन.एम. के संयुक्त भ्रमणों को बढ़ाना
- मंगल दिवसों का गुणवत्ता पूर्ण आयोजन करना विशेषता गोदभराई पंजीयन के पश्चात शुरू किया जा रहा है।
- अनौपचारिक शिक्षा के हितग्राहियों की उपस्थिति बढ़ाने पर चर्चा

- नागनदेवरी सेक्टर में टीकाकरण एवं प्रसव पूर्ण जांच से छुटे हितग्राहियों का 17 जनवरी को जांच किया जाना तय हुआ
- कुपोषित बच्चों की स्थिति से पंचायत को अवगत करवाने का निर्णय लिया गया
- गृहभेंट के दौरान जीवन की आशा किताब का उपयोग अनिवार्यता करने के निर्देश दिये गये।
- सेक्टर स्तर नागनदेवरी सेक्टर के 10 आंगनवाडी केन्द्रों का रिकार्ड अपडेट कराया गया
- प्रतिमाह आंगनवाडी केन्द्रों पर लिये जा रहे वजन में गंभीरता लाने कार्यकर्त्ता से कहा गया विशेषता खूट खमरिया, बुढवानी, घोघरी
- आई.ई.सी. सामग्री का केन्द्र स्तर प्रदर्शन न किया जाना मोहगांव, टीमीटोला जामुनपानी, निच्चीटोला, मानकपुर, दरगढा, घोघरी
- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन शिक्षा सत्रों के आयोजन पर चर्चा
- धूमा व जुगरई सेक्टर में बी.पी. मशीन खराब होने से बी.पी. जांच नहीं हो रही है परतापुर, समनापुर, बरबटी, थांवरी, किशनपुर, पटटी, खाम्ही, छपरा, मढदेवरी, बंजारी 1, बंजारी 2, सनथाल, ढोडामाल, निच्चीटोला, सिंहवनी, धुबिया, कुण्डा, रामचौरमाल, रामचौर रैयत, विभाग द्वारा ब्लाक स्तर की बैठक के लिए मुददा तय किया गया।
- गंभीर कुपोषित बच्चों की समीक्षा आदेगांव सेक्टर में 9 व मढी सेक्टर में 11 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं जिनके घर कार्यकर्त्ता की महात्वपूर्ण गृहभेंट तय की गई
- बाल संजीवनी अभियान के दौरान आदेगांव के 13 एवं मढी सेक्टर के 4 केन्द्रों पर विटामिन ए पर्याप्त नहीं पहुच सका जिसकी व्यवस्था हेतु ए.एन.एम. से कहा गया।
- जननी एक्सप्रेस योजना से हितग्राहियों से अवगत करवाने हेतु आंगनवाडी केन्द्रों पर मोबाईल नं. लिखने बताया गया।

संयुक्त सेक्टर बैठक आकलन

- लखनादौन, आदेगांव, सेक्टर में स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति नहीं हो रही है।
- लखनादौन व धूमा सेक्टर में संयुक्त भ्रमण नहीं किया जा रहा है
- संयुक्त सेक्टर बैठक में लखनादौन व धूमा, बावली में ए.एन.एम. के साथ रिकार्ड नहीं मिलाया जा रहा है।
- सनाईडोगरी सेक्टर में संयुक्त बैठक का आयोजन नियमित नहीं हो पा रहा है।

पंचायत बैठक व ग्राम सभा विकास खंडवार स्थिति व प्रभाव

विकास खंड छपारा

माह	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
ग्राम सभा	1	2	1	4
पंचायत बैठक	1	0	1	2

ग्राम सभाएं

मसूर भांवरी

- 63 प्रतिशत कुपोषण का स्तर इसमें सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी पर बल
- एन.एच.डी. व मंगल दिवस पर पंचायतों की भागीदारी
- पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों जैसे नवजात की देखभाल, उपरी आहार तथा पौष्टिक सत्तू पर सत्र का आयोजन
- एन.एच.डी. में दूर के टोला के हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- पंचायत द्वारा दिसंबर माह में पौष्टिक सत्तू का वितरण किया गया है।

भेडकी

- मंगल दिवस में पंचायत की भागीदारी श्री महिपाल पांडे के द्वारा निगरानी की जिम्मेदारी ली गई
- कृष्णा/सोमनाथ के द्वारा टीकाकरण न करवाना जिस पंचायत द्वारा समझाया गया
- 6 माह से कम के बच्चे लक्ष्मी/परिमल को घुटटी शहद देना
- शिवकुमारी/राजकुमार 6 माह में गोदभराई नहीं हुई आयरन नहीं मिल पेट की जांच नहीं किया जा रहा है इसमें सुधार पंचायत द्वारा पत्र भेजकर किया गया।
- आंगनवाड़ी भवन का जल्द से जल्द उद्घाटन कर आंगनवाड़ी संचालन हेतु सौपने का निर्णय लिया गया।
- ग्राम स्तर पर संस्थागत प्रसव कम होना 12 प्रसव में से मात्र 4 प्रसव संस्थागत हो पाये पंचायत द्वारा इसमें सहयोग करने की बात कही गई
- 26 जनवरी के अवसर पर साल्टर मशीन देने का प्रस्ताव रखा गया।

पंचायत बैठक

अकलमा

- पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों का पालन न होना जैसे नवजात की देखभाल में कमी
- सही समय पर बच्चों को टीका न लगवाना 4 बच्चे खसरा के टीके से वंचित रहे।
- मंगल दिवस में पंचायत की भागीदारी सरपंच द्वारा सहयोग कर करने कहा गया।
- परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग कम किया जाना
- आंगनवाडी की गति विधियों में मातृ सहयोगिनी समिति का सहयोग व मार्गदर्शन

विकास खंड लखनादेन

विषय	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
ग्राम सभा	0	0	4	4
पंचायत बैठक	2	0	.	2

ग्राम सभा

पतलौन

- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस में विगत तीन माहों से आंगनवाडी कार्यकर्त्ता का अनुपस्थित रहना
- मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड का वितरण न होना
- हितग्राही द्वारा सामुदायिक वृद्धि निगरानी व जीवन की आशा किताब पर जानकारी का आभाव
- 7, 8, 9, माह की गर्भवती महिलाओं की गोदभराई नहीं किया जाना
- लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों का फार्म न भरा जाना
- वजन अभियान के दौरान अधिकांश बच्चों का वजन न लिया जाना
- ग्राम स्तर पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहार नवजात की देखभाल में सामुदाय की समझ कम होना
- आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के द्वारा गृहभेंट न किया जाना

खूटखमरिया

- 0-5 वर्ष के बच्चों के लिए निगरानी समिति का गठन हुआ जिसमें पंच, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को शामिल किया गया
- शत प्रतिशत प्रसव संस्थागत करवाने पर सहमति बनी
- पंचायत द्वारा प्रचार-प्रसार करके घुटटी शहद के उपयोग को बंद करवाने हेतु जनजागृति लाने का प्रयास किया जावेगा
- पंचायत द्वारा आठ गर्भवति महिलाओं को गुल्लक वितरण किया गया।
- खुट खमरिया में 78 में से सामान्य ग्रेड में 32, प्रथम 35, द्वितीय 8, तथा तृतीय ग्रेड के 1 बच्चे हैं कुल 56 प्रतिशत कुपोषण को कम करने के लिए पंचायत द्वारा पौष्टिक सत्तु वितरण करने का निर्णय लिया गया।

किलेटोला

- 2 गर्भवती महिलाओं को पंचायत द्वारा गुल्लक वितरण किया गया
- 24 में से 9 बच्चों को 7 माह से पोषण आहार नहीं मिल रहा।
- प्रत्येक माह वजन नहीं लिया जा रहा बालसंजीवन अभियान के दौरान भी वजन नहीं लिया गया
- पंचायत सचिव के द्वारा आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक को पत्र लिखकर कहा गया तब इन बच्चों को सेवायें दी गईं
- पंचायत द्वारा इन बच्चों के लिए शिशु शिक्षा केन्द्र पंचायत के खर्च से संचालित किये जाने की बात कही तथा शिक्षिका को 50 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया।

टिंगीटोला

- आंगनवाडी में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पर चर्चा
- आंगनवाडी को साल्टर मशीन उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव रखा गया
- प्रतिमाह बच्चों के वजन की निगरानी पर चर्चा
- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी व उपस्थिति
- नवजात शिशु की देखभाल तथा उपरी आहार की मात्रा गुणवत्ता व बारंबरता पर सत्र का आयोजन

- ❑ ए.एन.एम. के न होने से विगत दो वर्षों से ए.एन.सी. नहीं हो रही
- ❑ एम.पी. डब्ल्यू. द्वारा नियमित टीकाकरण न किया जाना व निर्धारित दिवस पर न पहुंचना
- ❑ पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहार उपरी आहार व नवजात की देखभाल के बिंदुओं पर जानकारी का आभाव
- ❑ हितग्राही को टीकाकरण एवं पेट की जांच हेतु 6 कि.मी. दूर आदेगांव जाना
- ❑ उक्त समस्या पर पंचायत द्वारा पत्र लिखकर अवगत कराया गया।

विगत तीन माह के दौरान रणनिति दो के तहत सामुदाय को विशेषता पंचायत को जबाबदेह बनाने की दिशा में ग्राम स्तर पर प्रयास किये गये जिसमें सहयोग मार्गदर्शन व संज्ञान में आये बिंदुओं से संबंधित विभागों को अवगत कराने का प्रयास पंचायतो द्वारा किया जाना शुरू हुआ है किन्तु अभी इस दिशा में विभागों को एक निगरानी समूह के रूप में जबावदारी सौपना अति आवश्यक है क्योंकि आज भी पंचायते अपने अधिकारों का बेहतर उपयोग नहीं कर रही है।

बी.एल.ए.सी (खंड स्तरीय सलाहकार समिति) बैठक

विगत तीन माह के दौरान सिवनी जिल के लखनादौन व छपारा विकास खंड में अग्रलिखित विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया –

माह	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
छपारा	1	1	1	3
लखनादौन	1	1	1	3

विकास खंड छपारा

माह अक्टूबर

- ❑ गोरखपुर मे नो केन्द्रो पर पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस नियमित न होना
- ❑ अनटाईड फंड से उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर साल्टर मशीन खरीदा जाना
- ❑ सेक्टर स्तरीय संयुक्त बैठकों की सेक्टरवार समीक्षा की गई जिसमें गोरखपुर सेक्टर में संयुक्त बैठक नियमित नहीं हो पा रही है।
- ❑ अकलमा केन्द्र में खसरे के 7 बच्चे छुटना जिनका टीकाकरण पूर्ण कराया गया
- ❑ बाल संजीवनी अभियान की कार्ययोजना की समीक्षा

माह नवंबर

- ❑ प्रत्येक केन्द्र में अलग दिन टीकाकरण दिवस तय करना तथा नये आंगनवाडी केन्द्रो के लिए रोस्टर प्लान तय करना
- ❑ मंगलदिवस का गुणवत्ता पूर्ण आयोजन सुनिश्चित करना
- ❑ सेक्टर एकीकरण के आधार पर संयुक्त सेक्टर बैठकों का दिन तय किया गया
- ❑ पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन किसी तरह की बैठक न रखने का निर्णय लिया गया
- ❑ सभी आंगनवाडी केन्द्रो पर अभियान के दौरान साल्टर वजन मशीन से ही वजन लिया जाना तय हुआ अभियान के दौरान अन्य केन्द्रो से मशीन ली गई
- ❑ पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन ए.एन.एम. के द्वारा बी.पी. मशीन साथ लेकर जाने के निर्देश दिये गये
- ❑ सेक्टर देवरी कला की संयुक्त बैठक छपारा में किया जाना प्रस्तावित किया गया।

दिसंबर 07

- बाल संजीवनी अभियान की समीक्षा की गई
- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस की समीक्षा 10 केन्द्रों पर दिसंबर में आयोजन नहीं
- विगत 5 माह से भटमतरा में टीकाकरण न होना बाल संजीवनी अभियान में भी ए.एन.एम. व एम.पी.डब्ल्यू नहीं पहुंचे न ही विटामिन ए पहुंचा
- गंगाढाना केन्द्र पर 20 सितंबर 07 से ए.एन.एम. व एम.पी.डब्ल्यू. केन्द्र पर नहीं पहुंचे नितेश/कृष्ण कुमार 5 माह से सिर्फ बी.सी.जी. लगा अभियान के दौरान टीकाकरण नहीं हुआ न ही विटामिन ए पहुंचा
- दिसंबर माह में निवारी सेक्टर छपरा अ, सिवनी टोला, छपरा ब, केन्द्रों पर टीकाकरण नहीं हुआ जिसे आगामी माह में पूर्ण कर लिया गया है।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आयरन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होना

विकास खंड लखनादौन

अक्टूबर 07

- महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कम से कम 5 संयुक्त भ्रमण कार्यक्रम सेक्टर स्तर पर तैयार करने का निर्णय लिया गया
- मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड की उपलब्धता कम है इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध करवाना तय किया गया।
- संयुक्त सेक्टर बैठकों में स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति अनिवार्यता करने बी.एम.ओ. महोदय द्वारा कहा गया।
- टीकाकरण दिवस के दिन बाल संजीवनी अभियान की तारीख तय किया जाना सुनिश्चित किया गया
- कुपोषित बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई

नवंबर 07

- सी.ई.ओ. जिला पंचायत के द्वारा भ्रमण किये गये केन्द्रों की समीक्षा की गई
- जिला स्तरीय परिणाम दायक कार्ययोजना की समीक्षा की गई
- बाल संजीवनी अभियान में 0-5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए पिलाने के निर्देश दिये गये
- महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षकों के संयुक्त भ्रमण की समीक्षा की गई
- पिपरिया आदेगांव में प्रसव पूर्व दो वर्ष से न होने पर चर्चा

- विटामिन ए की उपलब्धता की समीक्षा व बाल संजीवनी अभियान की कार्ययोजन
- मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड के संधारण पर चर्चा की गई
- मंगल दिवस में गोदभराई के दौरान गुल्लक वितरण तथा आंगनवाडी केन्द्र पर अन्नकोश तैयार करने पर चर्चा
- निर्मल ग्राम केन्द्रों की स्वच्छता पर चर्चा जिला पंचायत सी.ई.ओ. के अवलोकन के आधार पर पर्यवेक्षकों निर्मल ग्राम के काम बताये गये।
- आई.ई.सी. सामग्री के केन्द्र स्तर पर प्रदर्शन पर चर्चा
- आंगनवाडी कार्यकर्त्ता व ए.एन.एम. के रिकार्डों में सुधार के लिए कहा गया

दिसंबर

- बाल संजीवनी अभियान की समीक्षा
- विटामिन ए उपलब्ध न रहने से 24 छोटे केन्द्रों की समीक्षा की गई तथा उपलब्ध करवाने हेतु जिला स्तर से बात करने कहा गया
- प्रत्येक केन्द्रवार टीकाकरण एवं दवाईयों का मांग पत्र. सेक्टर स्तर पर तैयार करने कहा गया।
- अभी भी मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड का अपडेशन सभी केन्द्रों पर नहीं किया जा रहा है इसमें सुधार लाया जाये
- संयुक्त भ्रमण वावली, हटुआ, चौकी, में देखा गया
- लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के चयन व आपरेशन हेतु स्वास्थ्य विभाग से परामर्श लेने पर चर्चा की गई
- पहुच विहिन नागनदेवरी सेक्टर मे वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पी.एच. सी. स्तर पर फ्रिजर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया
- संयुक्त रूप से केन्द्रों की स्थितिमें सुधार लाने के लिए दिसंबर माह में आदेगांव सेक्टर का चयन किया गया
- कार्यकर्त्ता द्वारा बच्चों के वजन लेने मे लापरवाही पर नजर रखने कहा गया प्रत्येक केन्द्र भ्रमण के दौरान वजन की जांच आवश्यक रूप से की जाये सी.डी.पी.ओं द्वारा कहा गया

जनपद पंचायत स्तरीय सचिव बैठक के अनुभव एवं प्रभाव

विकास खंड स्तर पर पंचायतों को जबाबदेह बनाने तथा विषय की गंभीरता तथा ग्राम स्तर भ्रमण के दौरान देखे गये अनुभवों के आधार पर ग्राम सभा, पंचायत बैठकों के आयोजन के लिए सचिव बैठकों में ब्लाक समन्वयक की विशेष भागीदारी विगत तीन माह के दौरान रही।

सचिव बैठक	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
छपारा	0	1	1	2
लखनादौन	0	1	1	2

विकास खंड छपारा

- मांडल पंचायतों की समीक्षा
- पंचायतों द्वारा बाल संजीवनी अभियान में सहयोग
- पंचायतों द्वारा चमारी खुर्द में ग्राम सभा के दौरान पोषण एवं स्वास्थ्य मुद्दों पर विशेष चर्चा
- खुर्सीपार पंचायत जो मॉडल पंचायत है में जनवरी 07 से नवंबर 07 तक 12 प्रसव हुए जो सारे संस्थागत किये गये तथा विगत एक वर्ष में एक भी शिशु मृत्यु नहीं हुई
- विशेष ग्राम सभा हेतु तय की तारीखें
 - अकलमा 28.11.07, पिपरिया 5.12.07, मसूरभांवरी 29.11.07, भेडकी 10.12.07,
 - तिलीपानी 12.12.07, बक्सी 13.12.07, इमली पठार 19.12.07
- केन्द्र भटमतरा एवं गंगाढाना में नियमित टीकाकरण न होना
- केन्द्र मसूरभांवरी में पंचायत द्वारा पौष्टिक सत्तू प्रदान किया गया
- केन्द्र गोरखपुर में नियमित टीकाकरण न होना पंचायत की भूमिका पर चर्चा
- 27.12.07 को बीजादेवरी में आहार प्रदर्शन शिविर पर चर्चा
- जनवरी में विशेष ग्राम सभा की तारीख महुआटोला 9.01.08, देवगांव 14.01.08

विकास खंड लखनादौन

चर्चा के बिंदु

- आंगनवाडी केन्द्रों पर चल रही गतिविधियों पर भागीदारी बढ़ाने हेतु सुझाव
- ग्राम सभा में पोषण एवं स्वास्थ्य के मुद्दों को शामिल करने पर चर्चा
- आंगनवाडी भवन की सफ सफाई व छोटी छोटी व्यवस्थाओं में पंचायतों का सहयोग
- पंचायतों के सहयोग से कुपोषण को कम करने में निगरानी के बिंदुओं पर निरंतर समीक्षा की जाये उक्त बिंदुओं पर सी.ई.ओ. जनपद पंचायत के द्वारा सचिवों को निर्देशित किया गया।

- ❑ मंगलदिवस में पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति बढ़ाने पर चर्चा
- ❑ आगनवाडी भवनों की पुताई पंचायतों के द्वारा किया जाना
- ❑ जननी एक्सप्रेस योजना की गाडी का नंबर पंचायत भवन पर लिखवाने कहा गया
- ❑ गर्भवती महिलाओं की देखभाल व कुपोषित बच्चों की निगरानी पर सत्र लिया गया
- ❑ उपरी आहार की मात्रा गुणवत्ता व बारंबारता पर चर्चा
- ❑ अनौपचारिक शिक्षा के बच्चों की उपस्थिति में सहयोग पर चर्चा
- ❑ केन्द्र पर देखी गई कमियों व अच्छाईयों पर सुझाव पत्र पंचायत के द्वारा दिया जाने पर चर्चा

स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वय बैठकों में की गई चर्चा

प्रतिमाह ब्लॉक समन्वयक के द्वारा केन्द्र भ्रमण के अनुभवों पर निकले बिंदुओं को विभाग के संज्ञान में लाने के लिए समय समय पर स्थिति से अवगत कराया जाता है साथ ही माह के अंत में सभी अनुभवों के प्रति संबंधित अधिकारी को प्रेषित की जाती है इन्ही स्थिति को जानने के लिए विगत तीन माह में किये गये प्रयासों से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास खंड छपारा

महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वय

- ❑ केन्द्र खटकर का भ्रमण के दौरान बंद मिलना
- ❑ संयुक्त बैठकों का मुद्दे आधारित आयोजित न होना
- ❑ गंभीर कुपोषित बच्चों जो पौण्डी केन्द्र में है कि जांच न होना
- ❑ भ्रमण के अनुसार अधिकांश केन्द्रों पर वृद्धि पंजी की कमी, गृहभेंट पंजी का उपयोग न होना
- ❑ पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों की स्थिति से अवगत कराया
- ❑ केन्द्र परासिया में बच्चों के वजन में रिकार्ड के अनुसार अंतर आना
- ❑ केन्द्र कोडिया माल में कोडिया रैयत के 26 बच्चे केन्द्र की सेवाओं से वंचित
- ❑ केन्द्र चंदेनी में कार्यकर्ता द्वारा गृहभेंट न कराना
- ❑ गृहभेंट पंजी का उपयोग एवं आई.ई.सी. सामग्री का उपयोग न होना
- ❑ साल्टर मशीन का उपयोग अभियान के दौरान अधिकांश केन्द्रों पर देखा गया।
- ❑ नवंबर माह में पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों की स्थिति से अवगत कराया गया
- ❑ केन्द्र गंगाढाना में आई.ई.सी. सामग्री का उपयोग न होना एवं व्यवहारिक न होना
- ❑ केन्द्र इमली पठार के 29 बच्चे आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से वंचित रहना परियोजना अधिकारी द्वारा पंचायत से बात करके केन्द्र खोलने पर चर्चा

- ❑ गर्भवती महिलाओं की गोदभराई व बच्चों का अन्नप्रासन कुछ केन्द्रों पर नियमित न होना
- ❑ केन्द्र बंजर 3 माह केन्द्र खुलने को हो चुके हैं किन्तु नवीन पोषण आहार निती के तहत पोषण आहार की व्यवस्था नहीं हुई है।
- ❑ भेडकी में मंगलदिवस न होना, गृहभेंट पंजी का कार्यकर्ता द्वारा उपयोग न किया जाना
- ❑ स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय के बिंदु
- ❑ टीकाकरण रोस्टर प्लान मेशुक्रवार को शामिल करना एक दिन में तीन केन्द्रों पर टीकाकरण करने से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं।
- ❑ मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड का ए.एन.एम. के द्वारा अद्यतन न किया जाना
- ❑ अकलमा में ए.एन.एम. के न होने से प्रसव पूर्व जांच न होना
- ❑ बाल संजीवनी अभियान के लिए पर्याप्त विटामिन ए की उपलब्धता
- ❑ केन्द्र बेरबंद में सेक्टर भीमगढ़ में अभियान के दौरान विटामिन ए न पहुंचना
- ❑ केन्द्र परासिया में विटामिन ए पर्याप्त न पहुंचना 48 बच्चों पर आधी बाटल
- ❑ घुनई में 4 बच्चे खसरा के छुटना एवं घुनई में 1 वर्ष छोटी आयसन न मिलना
- ❑ पोण्डी में प्रसव पूर्व जांच न होना
- ❑ ए.एन.एम. द्वारा महात्वपूर्ण गृहभेंट अत्याधिक कम कराना
- ❑ पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस भ्रमण के अनुभवों पर चर्चा आज भी अधिकांश ए.एन.एम. बटक में टीका लगा रही हैं।
- ❑ परिवार नियोजन के साधनों पर गृहभेंट के दौरान समझाईश
- ❑ विलकटा में ए.एन.एम. के द्वारा केन्द्र पर टीकाकरण न करके घर घर जाकर टीकाकरण करना
- ❑ केन्द्र गोहना, इमली पठार, गंगाढाना, खैरी जीवन में बड़ी आयसन न होना
- ❑ केन्द्र बीजादेवरी में 6 गर्भवती महिलाओं की एक भी जांच नह होना
- ❑ ए.एन.एम. द्वारा भेडकी व इमली पठार में मातृ शिशु रक्षा कार्ड भरा जा रहा है।
- ❑ विगत माह अपेक्षाकृत ए.एन.एम. द्वारा गृहभेंट में सुधार नहीं देखा गया
- ❑ खैरी जीवन में एम.पी.डब्ल्यू. का टीकाकरण दिवस पर चार बजे पहुंचना ए.एन.एम. न होने से गांव में जांच नहीं हो रही है।
- ❑ सोसायटी अध्यक्ष द्वारा बी.एम.ओ. साहब को भेजे गये पत्र के माध्यम से सूचित किया गया।

विकास खंड लखनादौन में महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वय के बिंदु

- ❑ संयुक्त सेक्टर बैठकों का मुददे आधारित न होना
- ❑ अधिकांश केन्द्रों पर वृद्धि निगरानी पंजी की कमी व गृहभेंट पंजी का उपयोग न होना
- ❑ भ्रमण के दौरान निकले मुददों पर चर्चा
- ❑ आदेगांव सेक्टर में सुधार हेतु विशेष सुझाव पर चर्चा
- ❑ बंद मिले केन्द्रों पर परियोजना अधिकारी द्वारा फालोअप करने कहा गया
- ❑ केन्द्रों में गुणवत्तात्मक सुधार लाने हेतु संयुक्त भ्रमण का कार्यक्रम तय किया गया
- ❑ विगत माह के पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों की स्थिति से अवगत कराया भ्रमण के अनुभवों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया
- ❑ विटामिन ए की उपलब्धता न होने वाले केन्द्रों की सूची
- ❑ आंगनवाडी में अनौपचारिक शिक्षा के बच्चों की उपस्थिति कम पाये गये केन्द्रों की जानकारी
- ❑ सेक्टर स्तरीय बैठकों के दौरान रिकार्ड का मिलान व समीक्षा न होना
- ❑ खूंट खमरिया का खैरटोला में 7 माह से आंगनवाडी की सेवाएं नहीं मिल रही है। किन्तु हितग्राहियों की रिपोर्टिंग पर की जा रही है। पर चर्चा

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय के बिंदु

- ❑ मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड का ए.एन.एम. के द्वारा अपडेशन न करना
- ❑ ए.एन.एम. के न होने से जांच न होना
- ❑ बाल संजीवनी अभियान में विटामिन ए की उपलब्धता करवाना
- ❑ नागनदेवरी के गुरार में दिसंबर में टीकाकरण न होना
- ❑ पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दौरान शिक्षा सत्रों का आयोजन न होना
- ❑ टीकाकरण दिवस में छोटी आयरन व मेवेडाजोल उपलब्धता न होने से नहीं दिया जाना
- ❑ घुम, जुगरई सेक्टर में बी.पी. जांच न होना
- ❑ संयुक्त सेक्टर बैठकों में स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति कम होना

उपरोक्त समन्वय के बिन्दुओं पर विभाग का ध्यानाकर्षण करने से अधिकांश स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। उल्लेखनीय सफलता के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसके तहत तीमाही संकलन प्रतिवेदन भी प्रति संबंधित विभाग को देने की संस्था रणनीति बना रही है।

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में की गई चर्चा एवं लिए गये निर्णय

विगत तीन माह के दौरान जिला सिवनी के माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक जिला स्तर पर माह के प्रथम गुरुवार को नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है इस बैठक में के दौरान विगत तीन माह में की गई चर्चा व लिए गये निर्णयों की स्थिति

अक्टूबर 07

- प्रत्येक स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन सुचारुरूप से किया जाना
- संयुक्त सेक्टर स्तरीय बैठकों में एजेंडा के आधार पर चर्चा एवं समीक्षा
- खंड स्तर पर एजेंडा तैयार हो व एजेंडा के अनुसार समीक्षा की जाये
- मंगलदिवस का आयोजन समारोह पूर्वक गुणवत्ता पूर्ण किया जाये
- प्रत्येक स्तर पर दस्तावेजों का संधारण विधिवत रूप से किया जाये
- आंगनवाडी भवन को आकर्षक स्वरूप देने पर चर्चा
- नई आंगनवाडी केन्द्रों पर नई पोषण आहार नीति लागू करना
- प्रत्येक स्तर पर संयुक्त क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम तैयार करना
- लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन में सुधार एवं दस्तावेज संधारण पर चर्चा
- मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड के अपडेशन पर चर्चा
- किशोरी बालिका प्रशिक्षण की समीक्षा आगामी कार्ययोजना तक रोका जाने पर चर्चा की गई
- एक माह के अंदर नये आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन पुराने केन्द्र की तरह सुचारु रूप से किया जाये।
- शक्तिमान परियोजना की समीक्षा व प्रगति का आकलन
- ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या कम की जाये ज्यादातर बैठकें एक ही दिन आयोजित की जाये अधिकांश से अधिक क्षेत्र भ्रमण पर बल दिया जाये।

नवंबर 07

- बरघाट विकास खंड को गंभीर कुपोषण मुक्त बनाने हेतु कार्ययोजना की समीक्षा व क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन दिया गया
- स्वास्थ्य विभाग, पंचायत को इसमें विशेष रूप से जोड़ने के निर्देश दिये गये
- अनुमोदन के पश्चात योजना वृद्ध रूप से क्रियान्वयन के आदेश दिये गये

दिसंबर 07

- बरघाट विकास खंड को गंभीर कुपोषण मुक्त ब्लॉक बनाने हेतु बनी कार्ययोजना व वर्तमान बालसंजीवनी अभियान के आकड़ों की स्थिति की समीक्षा
- शक्तिमान परियोजना के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों को परियोजना के अनुरूप बनाने पर बल दिया गया
- सर्वे के आधार प्राप्त आकड़ों की स्थिति का कलेक्टर महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण तथा कमियों में सुधार के प्रयास करने कहा गया
- परिणाम मूलक कार्ययोजना की समीक्षा एवं साई एनालैशिस का किया गया
- महात्वपूर्ण गृहभेट पर बल देने की बात कही गई
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनौपचारिक शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता पर बल दिया गया
- लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा व इस योजना में पुरुष नसबंदी करने वाले का नाम अखबार में देने कहा गया
- पर्यवेक्षकों के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र में साप्ताहिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये
- संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए जननी एक्सप्रेस का मोबाईल नं. आंगनवाड़ी, पंचायत व प्रमुख स्थान पर लिखने के आदेश दिये
- उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर अनटाईड फंड से ए.एन.एम. के द्वारा साल्टर मशीन खरीदने के आदेश दिये गये
- स्वास्थ्य विभाग की जननी एक्सप्रेस, दीनदयाल कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु आदेश दिये गये
- कार्य के प्रति लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के उपर हटाने की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये
- गंभीर कुपोषित बच्चों के पूर्णवास केन्द्रों को व्यवस्थित करने के आदेश दिये गये

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला

उद्देश्य – पंचायत प्रतिनिधियों (सरपंच, सचिव) के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की गतिविधियों से अवगत कराने तथा इस ओर संवेदनशीलता से कार्य करते हुए ग्राम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मकसद से ब्लाक स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन दिसंबर माह में लखनादौन व छपारा ब्लाक में किया गया जिससे निम्न परिणाम अपेक्षित है—

- पंचायत द्वारा सेवा प्रदाताओं के द्वारा दी जा रही सेवाओं की मानिट्रिंग एवं समीक्षा किया जा सकेगा
- दुरस्थ अंचलों पहुचविहिन क्षेत्रों तथा छुटे हुए हितग्राहियों को सेवाओं से जोडने मे सहयोग प्राप्त हो सकेगा
- कुपोषण को आगामी एक वर्ष में 10 प्रतिशत की कमी लाने में सहयोग प्राप्त होगा।

प्रक्रिया – जिला स्तर पर बनी कार्यशाला के आधार पर फेस आउट 2008 विकास खंड लखनादौन व छपारा दिसंबर से तय किया गया।

- दोनो विकास खंड में सी.ई.ओ. से संपर्क कर उक्त कार्ययोजना पर विचार विमर्श कर तिथि तय की गई दोनो जनपद पंचायत सी.ई.ओ. के द्वारा सरपंच/सचिव की बैठकों के दौरान सी.डी.सी. कार्यकर्त्ता द्वारा समस्त सचिवों से अपनी आपनी पंचायतो से सरपंचों के साथ उपस्थिति हेतु अनुरोध किया गया।

गतिविधियाँ

कार्यशाला के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों को केयर तथा एकीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य परियोजना के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दिया गया।

जिला स्तर जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में निर्मित कोर ग्रुप तथा आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना से अवगत कराते हुए मुख्य लक्ष्य कुपोषण में 10 प्रतिशत की कमी लाना तथा शिशु मृत्यु मे कमी लाने के लिए विभागों के साथ –साथ पंचायतों से आपेक्षित सहयोग पर चर्चा की गई

- कुपोषण की चर्चा के दौरान कुपोषण के प्रचार कारण प्रभाव तथा निदान पर विस्तृत चर्चा की गई सामुदायिक वृद्धि चार्ट के माध्यम से
- विधि प्रदर्शन के माध्यम से पौष्टिक आहार को बनाने तथा ग्रामीण परिवेश मे घर पर पोष्टिक सत्तु के निर्माण का सजीव प्रस्तुतीकरण किया गया।

- पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों के संदर्भ में गर्भवती, धात्री व नवजात शिशु की देखभाल पर जीवन की आशा पुस्तक से जानकारी प्रदान की गई
- परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा विभाग के कार्यक्रमों में पंचायत की भागीदारी पर चर्चा की गई
- विकास खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजना तथा विभाग के कार्यों में सुधार हेतु पंचायतों के सहयोग पर चर्चा की गई
- कार्ययोजना के तहत सामुहिक रूप से पंचायतों द्वारा तय किया कि अपने अपने क्षेत्रों में पंचायत निम्न कार्य करेंगी।
- मंगल दिवसों से पंचायतों प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी
- पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस में पंचायतें पहुंचेंगी व सहयोग प्रदान करेंगी
- कुपोषित बच्चों के लिए पोष्टिक सत्तु का वितरण करायेगे।
- पोषण एवं स्वास्थ्य विषय को आगामी ग्राम सभा में चर्चा की जायेगी
- जिन केन्द्रों पर साल्टर मशीन उपलब्ध नहीं है वह साल्टर मशीन उपलब्ध करवायेगे
- ग्राम पंचायत स्तर पर देखी गई स्थितियों से संबंधित विभाग को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अवगत करायेगे।

प्रभाव

- महिला एवं बालविकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणालियों में पंचायत की भूमिका पर समझ बनी
- प्रशिक्षण के पश्चात पंचायतों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएँ बी.एम.ओ. के समझ रखी गई
- लखनदौन व छपारा विकास खंड में प्रशिक्षण के दौरान जनपद अध्यक्ष के द्वारा सभी सरपंच सचिवों उक्त प्रयासों व कार्ययोजना के आधार पर कार्य करने हेतु मार्गदर्शित किया गया।
- प्रशिक्षण के पश्चात परियोजना अधिकारी छपारा के द्वारा परियोजना कार्यालय के पता लिखे पोस्ट कार्ड का वितरण किया गया।

सेक्टर स्तरीय आधार प्रदर्शन (विधि प्रदर्शन) शिविर का आयोजन

उद्देश्य

समुदाय को कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर संवेदनशील बनाने तथा इस विषय की ओर ग्राम स्तर के प्रत्येक समूह की जानकारी का स्तर बढ़ाकर पोषण के मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी बढ़ाना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित अन्नप्राप्ति कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने के मकसद से लखनादौन व छपारा विकास खंड के अत्यंत दूर के पहुंच विहीन ग्रामों में शिविर का आयोजन किया गया।

निम्न परिणाम अपेक्षित

- समुदाय द्वारा सामुदायिक वृद्धि चार्ट के माध्यम स्वयं निगरानी करना शुरू कर सके
- स्थानीय खाद्य पदार्थों के माध्यम से संतुलित एवं पौष्टिक आहार बनाने विधि पर समुदाय की समझ बन सके
- उपरी आहार की गुणवत्ता बराबरता को समुदाय समझ कर पालन करना शुरू कर सके
- आगामी बाल संजीवनी अभियान तक कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आ सके

प्रक्रिया

- विकास खंड स्तर पर शिविर आयोजन हेतु सेक्टर पर्यवेक्षकों तथा परियोजना अधिकारी के माध्यम से नवंबर माह में शिविर की तारीख तय की गई
- खंड स्तरीय सचिव बैठक व सेक्टर पर्यवेक्षकों के माध्यम से शिविर के आयोजन की सूचना तथा सेक्टर की समस्त कार्यकर्ता की उपस्थिति हेतु परियोजना अधिकारी के माध्यम से निर्देशित किया गया।
- सी.डी.सी. कार्यकर्ता के द्वारा भ्रमण दौरान व्यवस्थाओं का आंकलन करने हेतु पूर्व भ्रमण कर सुनिश्चित किया गया।

गतिविधियां

- आहार प्रदर्शन शिविर के दौरान उपस्थित समुदाय एवं कार्यकर्ताओं को कुपोषण क्या है एवं इसके दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला गया
- कुपोषण की चर्चा के दौरान कुपोषण के प्रकार कारण प्रभाव तथा निदान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई

- सामुदायिक वृद्धि निगरानी चार्ट के माध्यम से ग्रेड के अनुसार रंग के परिवर्तन से अवगत कराया गया।
- विधिप्रदर्शन के माध्यम से पौष्टिक आहार को बनाने तथा ग्रामीण परिवेश में घर पर पौष्टिक सत्त्व के निर्माण का सजीव प्रस्तुतीकरण किया गया।
- पोषण एवं स्वास्थ्य व्यहारों के संदर्भ में गर्भवती धात्री नवजात शिशु की देखभाल पर जीवन की आशा किताब से जानकारी प्रदान की गई।
- सामुदाय का ज्ञान स्तर देखने के लिए प्रश्नोत्तरी की गई।
- परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षकों के द्वारा विभागीय जानकारी दी गई।
- पुरस्कार वितरण।

प्रभाव

- समुदाय के द्वारा वृद्धि निगरानी व कुपोषण पर समझ बनी।
- प्रशिक्षण के पश्चात पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों पर सही जवाब आने लगे।
- बच्चों के वजन करवाने पर समुदाय ने संवेदनशीलता दिखाई।
- देवरी कला व जोबा में पंचायतों ने कुपोषण बच्चों को गोद लेने की बात की तथा वार्ड वार जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया।
- उपरी आहार की मात्रा गुणवत्ता व बारंबारता हितग्राहियों ने बताना प्रारंभ किया है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आयोजन के संबंध में जानकारी बढ़ी

छोटे छोटे परिवर्तन

भ्रमण के दौरान परियोजना स्टॉफ को विभिन्न अनुभव होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जाता। कई ऐसे अवसर या घटनाएं घटती हैं जो हमारे कार्य के उत्साह को बढ़ा देती हैं। समुदाय में छोटी छोटी घटनाओं और परिवर्तनों को लिखने का प्रयास किया जाता है। इस भाग में तीन ऐसी ही घटनाओं को लिखने का प्रयास किया है जो परिवर्तन के संकेतों को दर्शाते तो हैं पर यह भी कि इसकी गति बहुत धीमी है।

प्रथम बार महिलाओं की हुई प्रसव पूर्व जांच

ग्राम पौड़ी सेक्टर देवरीकला जो कि एक आदिवासी ग्राम है गॉव में कुछ अन्य जाति के लोग भी निवास करते हैं दिनांक 16.10.2007 को उक्त ग्राम पर ब्लाक समन्वयक पीतम रजक सी.डी.सी. का भ्रमण हुआ।

भ्रमण के दौरान उसी दिन केन्द्र में पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस था, हितग्राहियों से चर्चा के दौरान पता चला कि अभी तक गर्भवती महिलाओं की पेट की जांच एवं बी.पी. जांच नहीं हुई है। तब ब्लाक समन्वयक सी.डी.सी. द्वारा हितग्राहियों को जांच के फायदे बताये गये तभी हितग्राहियों एवं समुदाय द्वारा उक्त बात उपस्थित ए.एन.एम. को कही गई

परिणाम स्वरूप गर्भवती में से 4 गर्भवती महिलाओं की जांच प्रथम बार हुई साथ ही 10 धात्री द्वारा जायफल दिया जा रहा था फालोअप भ्रमण 20.11.07 के दौरान पता चला कि सभी धात्री सिर्फ स्तनपान करा रही हैं।

इस तरह महिलाओं एवं समुदाय की जागरूकता से प्रथम बार जांच हुई तथा पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहार सिर्फ स्तनपान सुधार आया

स्वास्थ्य सेवाएँ ???

10.07.07 लखनादौन के समनापुर केन्द्र में एक गर्भवती महिला नाम सुमन्डी पति शिवकुमार जिसका गर्भ का आठवा माह चल रहा था जब उनसे मिले तो पता चला कि एक बार भी वजन नहीं हुआ न ही पेट जांच, ना तो ऊंचाई नापी गई और जब उनका कार्ड देखा गया तो उसमें सभी चीजे भरी हुई हैं। उसकी दो जांच की दिनांक वजन ऊंचाई भरी गई और वह खतरे वाली महिला भी थी क्योंकि इनका पहला बच्चा 11 माह में हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उनका यह दूसरा बच्चा है। इस घटना का जिक्र स्वास्थ्य सुपरवाइजर को किया गया तब उन्होंने को इस महिला की जांच करवाई और वजन लिया। इससे ज्ञात हुआ कि महिला का वजन 50 कि.ग्रा. और उंचाई 5 फिट है। उक्त महिला को संस्थागत प्रसव के लिए तैयार किया गया। इस महिला का संस्थागत प्रसव हुआ और आज मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं।

SCOPE OF WORK (Block Coordinator)


Organization: Community Development Centre Seoni (Balaghat)

Month : May 2007 to December 2007


S.No.	Scope of work	No. of working day	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1.A	Aanganwadi Center Visits to review the status of ongoing activities and records (visits to be prioritized in the AWCs of weaker sectors)	4	30	29	32	21	19	22	21	21	195
1.B	Facilitate the innovation events organized by AWW during their AWC visits	Ongoing	0	6	7	6	4	5	10	8	46
2	Facilitate issue based Gram Sabhas/Panchayat meetings (ensure incorporation of N&H issues in meeting Agenda)	3	1	7	5	10	1	3	2	6	35
3	Participation in joint sector meeting, facilitate thematic session and ongoing capacity building of AWWs	4	2	0	5	4	5	5	5	6	32
4	Joint Aanganwadi Center visits (ICDS and Health Supervisors) preferably on NHDs/Gram Sabhas/Panchayat meetings)	3	0	7	5	8	4	9	8	6	47
5	Participation in Gram Sachiv and Sarpanch meeting at block level to finalize the dates for Gram Sabhas (ensuring their involvement in weaker AWCs)	1	1	2	0	3	2	0	3	3	14
6	Participate in block level monthly meeting of ICDS (sharing of field findings and discussion on the status of sectors)	1	1	3	3	3	2	3	3	3	21
7	Participate in block level monthly meeting of Health (sharing of field findings and discussion on the status of sectors)	1	0	3	3	3	2	3	3	3	20
8	Participation in BLAC (Ensure meeting held as per the prescribed agenda)	1	2	1	3	2	0	3	1	3	15
9	Identification/Meeting with government institution, organizations, like minded organization/ persons for networking and alliance building)	1	1	9	0	4	2	3	3	5	27
10.A	Preparation for monthly meeting presentation.	1	3	3	3	2	2	3	3	3	22
10.B	Participation in district level monthly meeting with CARE DT (Planning for next month)	1	3	3	3	2	2	3	3	3	22
Block Profile			44	73	69	68	45	62	65	70	496

Behavior Status : Block CHHAPARA


Status og Pregnant Women's 7-9 Months




New Born Care :0-1 Month




Child Care : 6-8 months



Child Care : 4-5 Months




Child Care : 9-15 Months




Behavior Status : Block LAKHNADON


Status of Pregnant Women : 7-9 Months




Child Care : 0-1 Months




Child Care : 6-8 Months



Child Care : 4-5 Months



Child Care ; 9-15 Months



Oct. to Dec. 2007

Phase Out Blocks 2008					
S.N.	NHD OBSERVATION	Oct	Nov.	Dec.	Total
1	Number of NHD Observed	8	12	9	29
2	Conducted on Schedule	8	12	8	28
3	THR Distribution	8	12	8	28
4	Present asha/other worker	6	12	8	26
5	PRI Presence on that time	1	12	8	21
6	CBO/ Comm.member present	8	12	7	27
7	AWW/ANM Used Due List	7	12	7	26
8	Use of Counter file	7	11	5	23
9	CARD issue for new beneficiaries	8	12	7	27
10	Cheking record by ANM	8	12	6	26
11	Avalibility of register	8	12	7	27
12	Avalibility of AD syring	8	12	7	27
HEALTH SERVICES					
13	Health cheque up	6	10	6	22
14	BP	4	10	5	19
15	TT vaccine	8	12	7	27
16	IFA	8	12	7	27
17	Pedia. IFA	6	12	7	25
18	Weighting	8	12	9	29
19	Vitamin A	7	11	0	18
20	COUNSLING/ Health session	8	11	3	22
VACCINE					
21	BCG	6	8	3	17
22	DPT	8	12	8	28
23	OPV	8	12	8	28
24	MEASELS	6	10	8	24
25	Avaialability of vaccine	5	9	4	18
26	Correct site immunization	4	12	5	21
27	Leave beni-without receive service	0	0	0	0
28	NO- AWC Droup out Follow-up	8	12	8	28

विकासखंड लखनादौन

गर्भावस्था

माह	कुल हितग्राही	प्रसव योजना	प्रतिशत	गोद भराई	प्रतिशत	टी.टी.	प्रतिशत	टीकाकरण कार्ड	प्रतिशत	आयरन	प्रतिशत	आ.बा.का. गृहभेट	प्रतिशत	ए.एन.एम. गृहभेट	प्रतिशत
मई	43	16	37.21	23	53.49	38	88.37	33	76.74	42	97.67	19	44.19	0	0.00
जून	29	10	34.48	25	86.21	29	100.00	28	96.55	29	100.00	25	86.21	4	13.79
जुलाई	40	20	50.00	35	87.50	33	82.50	37	92.50	37	92.50	26	65.00	7	17.50
अगस्त	29	19	65.52	22	75.86	28	96.55	25	86.21	28	96.55	28	96.55	10	34.48
सितंबर	55	49	89.09	55	100.00	53	96.36	53	96.36	50	90.91	40	72.73	27	49.09
अक्टूबर	43	18	41.86	35	81.40	40	93.02	35	81.40	38	88.37	13	30.23	0	0.00
नवंबर	30	19	63.33	29	96.67	30	100.00	30	100.00	29	96.67	12	40.00	8	26.67
दिसंबर	27	14	51.85	27	100.00	27	100.00	27	100.00	27	100.00	19	70.37	7	25.93
योग	296	165	55.74	251	84.80	278	93.92	268	90.54	280	94.59	182	61.49	63	21.28

प्रसव से 1 माह

माह	कुल हितग्राही	अस्पताल में प्रसव		तुरंत स्तनपान		नवजात को गरम रखना		साफ नाल		वजन		आ.बा.का.गृहभेट		ए.एन.एम. गृहभेट	
मई	27	24	88.89	19	70.37	23	85.19	17	62.96	24	88.89	21	77.78	6	22.22
जून	20	18	90.00	15	75.00	18	90.00	9	45.00	18	90.00	12	60.00	6	30.00
जुलाई	30	22	73.33	24	80.00	29	96.67	23	76.67	24	80.00	23	76.67	7	23.33
अगस्त	20	17	85.00	17	85.00	20	100.00	13	65.00	18	90.00	18	90.00	8	40.00
सितंबर	51	36	70.59	43	84.31	41	80.39	28	54.90	41	80.39	34	66.67	19	37.25
अक्टूबर	11	8	71.00	9	81.82	8	72.73	8	72.73	7	63.64	5	45.45	1	9.09
नवंबर	14	13	92.86	13	92.86	14	100.00	7	50.00	13	92.86	5	35.71	3	21.43
दिसंबर	13	8	61.54	10	76.92	13	100.00	4	30.77	10	76.92	9	69.23	4	30.77
योग	186	146	78.49	150	80.65	166	89.25	109	58.60	155	83.33	127	68.28	54	29.03

व्यवहारों की स्थिति विकासखंड लखनादौन

व्यवहारों की स्थिति

6 से 8 माह

4 से 5 माह

माह	कुल हितग्राही	ऊपरी आहार की शुरुआत		अन्न प्राशन		मात्रा गुणवत्ता बारम्बारता		तेल का प्रयोग		आ.बा.का.गृहभेट		ए.एन.एम. गृहभेट		माह	कुल हितग्राही	सिर्फ स्तनपान		उम्र के अनुसार टीकाकरण	
मई	40	36	90.00	22	55.00	11	27.50	11	27.50	22	55.00	3	7.50	मई	35	23	65.71	34	97.14
जून	30	25	83.33	25	83.33	13	43.33	16	53.33	25	83.33	5	16.67	जून	28	15	53.57	25	89.29
जुलाई	35	32	91.43	23	65.71	22	62.86	20	57.14	14	40.00	9	25.71	जुलाई	29	23	79.31	24	82.76
अगस्त	29	22	75.86	21	72.41	22	75.86	21	72.41	21	72.41	8	27.59	अगस्त	25	18	72.00	23	92.00
सितंबर	51	43	84.31	35	68.63	31	60.78	25	49.02	36	70.59	16	31.37	सितंबर	53	31	58.49	32	60.38
अक्टूबर	20	14	70.00	15	75.00	14	70.00	14	70.00	2	10.00	2	10.00	अक्टूबर	24	11	45.83	16	66.67
नवंबर	18	18	100.00	18	100.00	15	83.33	12	66.67	3	16.67	2	11.11	नवंबर	11	7	63.64	5	45.45
दिसंबर	19	12	63.16	12	63.16	6	31.58	6	31.58	14	73.68	10	52.63	दिसंबर	22	12	54.55	13	59.09
योग	242	202	83.47	171	70.66	134	55.37	125	51.65	137	56.61	55	22.73		227	140	61.67	172	75.77

9 से 15 माह

माह	कुल हितग्राही	विधि प्रदर्शन		मात्रा गुणवत्ता बारम्बारता		तेल		खसरा		विटामिन 'ए'		1 वर्ष के बच्चे	मेवेन्डाइलोल		छोटी आयरन		आ.बा.का.गृहभेट		ए.एन.एम. गृहभेट	
मई	44	0	0.00	14	31.82	38	86.36	19	43.18	23	52.27	0	0	0.00	0	0.00	4	9.09	3	6.82
जून	30	12	40.00	15	50.00	18	60.00	29	96.67	29	96.67	15	4	26.67	4	26.67	21	70.00	6	20.00
जुलाई	38	15	39.47	26	68.42	25	65.79	32	84.21	32	84.21	20	7	35.00	7	35.00	30	78.95	9	23.68
अगस्त	33	22	66.67	26	78.79	25	75.76	33	100.00	33	100.00	10	8	80.00	8	80.00	30	90.91	12	36.36
सितंबर	65	33	50.77	33	50.77	35	53.85	52	80.00	52	80.00	51	39	76.47	35	68.63	47	72.31	13	20.00
अक्टूबर	38	5	13.16	13	34.21	13	34.21	32	84.21	32	84.21	12	5	41.67	5	41.67	3	7.89	3	7.89
नवंबर	27	0	0.00	15	55.56	15	55.56	25	92.59	25	92.59	9	7	77.78	8	88.89	12	44.44	13	48.15
दिसंबर	27	0	0.00	12	44.44	14	51.85	22	81.48	22	81.48	14	10	71.43	9	64.29	18	66.67	13	48.15
योग	302	87	28.81	154	50.99	183	60.60	244	80.79	248	82.12	131	80	61.07	76	58.02	165	54.64	72	23.84

विकासखंड छपारा

व्यवहारों की स्थिति

गर्भावस्था

माह	कुल हितग्राही	प्रसव योजना	प्रतिशत	गोद भराई	प्रतिशत	टी.टी.	प्रतिशत	टीकाकरण कार्ड	प्रतिशत	आयरन	प्रतिशत	आ.बा.का. गृहभेट	प्रतिशत	ए.एन.एम. गृहभेट	प्रतिशत
मई	5	1	20.00	3	60.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	3	60.00	1	20.00
जून	15	11	73.33	9	60.00	15	100.00	15	100.00	14	93.33	9	60.00	2	13.33
जुलाई	22	14	63.64	22	100.00	22	100.00	22	100.00	20	90.91	15	68.18	0	0.00
अगस्त	22	10	45.45	22	100.00	22	100.00	22	100.00	22	100.00	22	100.00	4	18.18
सितंबर	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अक्टूबर	11	4	36.36	6	54.55	11	100.00	11	100.00	8	72.73	8	72.73	3	27.27
नवंबर	16	7	43.75	10	62.50	16	100.00	16	100.00	16	100.00	14	87.50	7	43.75
दिसंबर	14	7	50.00	12	85.71	12	85.71	12	85.71	13	92.86	8	57.14	5	35.71
योग	105	36	34.29	56	53.33	64	60.95	64	60.95	61	58.10	49	46.67	7	6.67

प्रसव से 1 माह

माह	कुल हितग्राही	अस्पताल में प्रसव		तुरंत स्तनपान		नवजात को गरम रखना		साफ नाल		वजन		आ.बा.का.गृहभेट		ए.एन.एम. गृहभेट	
मई	4	2	50.00	3	75.00	2	50.00	2	50.00	3	75.00	3	75.00	2	50.00
जून	11	8	72.73	5	45.45	7	63.64	4	36.36	8	72.73	11	100.00	2	18.18
जुलाई	15	13	86.67	13	86.67	13	86.67	6	40.00	14	93.33	10	66.67	0	0.00
अगस्त	13	13	100.00	10	76.92	10	76.92	11	84.62	11	84.62	13	100.00	5	38.46
सितंबर	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अक्टूबर	9	4	44.44	5	55.56	9	100.00	6	66.67	4	44.44	7	77.78	1	11.11
नवंबर	9	5	55.56	6	66.00	6	66.67	7	77.78	7	77.78	4	44.44	3	33.33
दिसंबर	7	4	57.14	6	85.71	7	100.00	5	71.43	5	71.43	5	71.43	4	57.14
योग	43	36	83.72	31	72.09	32	74.42	23	53.49	36	83.72	53	123.26	9	20.93

छपारा ब्लॉक

6 से 8 माह

4 से 5 माह

माह	कुल हितग्राही	ऊपरी आहार की शुरुआत		अन्न प्राशन		मात्रा गुणवत्ता बारम्बारता		तेल का प्रयोग		आ.बा.का.गृहभेट		ए.एन.एम. गृहभेट		माह	कुल हितग्राही	सिर्फ स्तनपान		उम्र के अनुसार टीकाकरण	
मई	3	1	33.33	3	100.00	0	0.00	1	33.33	3	100.00	0	0.00	मई	6	4	66.67	6	100.00
जून	15	9	60.00	13	86.67	4	26.67	3	20.00	12	80.00	2	13.33	जून	11	8	72.73	10	90.91
जुलाई	22	21	95.45	22	100.00	10	45.45	10	45.45	19	86.36	2	9.09	जुलाई	19	17	89.47	19	100.00
अगस्त	20	18	90.00	18	90.00	18	90.00	18	90.00	18	90.00	3	15.00	अगस्त	26	16	61.54	26	100.00
सितंबर	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	सितंबर	11	1	9.09	10	90.91
अक्टूबर	7	5	71.43	5	71.43	5	71.43	3	42.86	6	85.71	3	42.86	अक्टूबर	11	1	9.09	10	90.91
नवंबर	13	13	100.00	5	38.46	5	38.46	5	38.46	10	76.92	7	53.85	नवंबर	13	10	76.92	10	76.92
दिसंबर	11	11	100.00	9	81.82	11	100.00	11	100.00	9	81.82	3	27.27	दिसंबर	11	8	72.73	7	63.64
योग	91	78	85.71	75	82.42	53	58.24	51	56.04	77	84.62	20	21.98		108	65	60.19	98	90.74

9 से 15 माह

माह	कुल हितग्राही	विधि प्रदर्शन		मात्रा गुणवत्ता बारम्बारता		तेल		खसरा		विटामिन 'ए'		1 वर्ष के बच्चे	मेवेन्डाज़ोल		छोटी आयरन		आ.बा.का.गृहभेट		ए.एन.एम. गृहभेट	
मई	5	3	60.00	5	100.00	5	100.00	3	60.00	2	40.00	4	1	28.57	1	25.00	3	60.00	0	0.00
जून	25	15	60.00	20	80.00	6	24.00	19	76.00	19	76.00	7	2	28.57	2	28.57	19	76.00	2	8.00
जुलाई	20	12	60.00	15	75.00	8	40.00	20	100.00	20	100.00	0	0	0.00	0	0.00	20	100.00	1	5.00
अगस्त	18	18	100.00	17	94.44	12	66.67	17	94.44	17	94.44	6	3	50.00	3	50.00	17	94.44	1	5.56
सितंबर	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अक्टूबर	8	4	50.00	1	12.50	1	12.50	7	87.50	7	87.50	1	1	100.00	1	100.00	5	62.50	0	0.00
नवंबर	11	4	36.36	8	72.73	8	72.73	9	81.82	9	81.82	3	2	66.67	2	66.67	11	100.00	7	63.64
दिसंबर	13	5	38.46	8	61.54	8	61.54	11	84.62	11	84.62	5	3	60.00	3	60.00	8	61.54	6	46.15
योग	100	61	61.00	74	74.00	48	48.00	86	86.00	85	85.00	26	12	46.15	12	46.15	83	83.00	4	4.00

मुख्य रण नीति जिला स्तर पर




स्तर	के.एस. - 1	के.एस. - 2	के.एस. - 3	के.एस. - 4
जिला स्तर	गंभीर कुपोषण मुक्त ब्लाक की आवधारण की मूर्तरूप देनो के लिए बरघाट ब्लाक के लिए कार्ययोजना तैयार की गई जिसे अन्य ब्लाकों में दोहराया जायेगा। पूर्व में ग्रेडिंग के आधार पर कमजोर आंगनवाडी केन्द्रों की स्थिति से जी.पी.ओं. को अवगत कराया गया तथा कमजोर केन्द्रों में सुधार हेतु पर्यवेक्षकों को निर्देश दिये गये। प्रतिमाह कुपोषण की स्थिति की समीक्षा डी.एल.ए. सी. के दौरान की जा रही है। दिसंबर महा में ग्रेडिंग को पुनः समीक्षा की जायेगी। परियोजना समन्वयक सी.डी.सी. की विगत माह सी. डी.पी.ओं. की बैठक में उपस्थिति निरंतर रही। ब्लाक स्तरीय आंकड़ों की समीक्षा हेतु चेक तैयार की जा चुकी है। फीड बैक/मासिक प्रस्तुतीकरण प्रतिमाह किया जाये।	दिसंबर माह में जिला पंचायत सी.ई.ओ. के साथ डी.आई.पी. की समीक्षा कर प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड के बच्चों के नियंत्रण के लिए पंच सरपंच सम्मेलन जिला स्तर पर आयोजन की बात रखी गई पंचायत प्रतिनिधि, लाईन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के साथ एन. एच. मुददों पर चर्चा सरपंच संघ के अध्यक्ष के साथ पंच सरपंच सम्मेलन करने के लिए चर्चा सचिव बैठक व लखनादौन व छपारा ब्लाक में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक प्रशिक्षण कर निगरानी में भूमिका की शुरुआत होने लगी है।	नई आंगनवाडी केन्द्रों में नियुक्ति नई आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमे परियोजना समन्वयक के द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों पर समझ तथा गृहभेंट पर समझ बनाई गई जिला स्तर पर निरंतर दस्तावेजीकरण सफल कहानियों पर जिला परियोजना अधिकारी द्वारा समीक्षा की शुरुआत हुई। महात्व पूर्ण गृहभेंट को बढ़ावा देने के लिए विशेष गृहभेंट अभियान लखनादौन के नागनदेवरी सेक्टर व जीरंजीव परियोजना बरघाट में चलाया गया है जिसे कुरई ब्लाक में आगामी माह में शुरू किया जाना है। एन.एच.डी 95 प्रतिशत नियमित हो चुकी है। आंगनवाडी कार्यकर्त्ता के प्रशिक्षण में उपस्थिति के दौरान नवजात की देखभाल पर तकनीकी सत्र लिया गया। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक की उपस्थिति में आहार प्रदर्शन शिविर में की जा रही है रेसिडी के निर्माण में कृषि विज्ञान केन्द्र का सहायोग लिया गया।	सभी ब्लाक में मातृ सहयोगिनी समीति का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। केन्द्र भ्रमण के दौरान एम.एस.एस. के प्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है। नवीन पोषण आहार निती में खाद्यन व्यवस्था विगत तीन माह से नियमित चल रही है। जिला पंचायत स्तर पर पंचायतों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ केन्द्रों पर सक्रिय भागीदारी दिख रही है। गंभीर कुपोषण एवं मध्यम कुपोषण को पंचायतें समझ रही है। धनौरा व कुरई ब्लाक में महात्वपूर्ण गृहभेंट का रजिस्टर परियोजना द्वारा प्रिंट करवाकर दिया गया है।

डी.आई.पी. जिला स्तर पर

स्तर	आई.सी.डी.एस.	स्वास्थ्य	पंचायत
	आंगनवाडी केन्द्रों की ग्रेडिंग (मई,अगस्त, व दिसंबर माह में) प्रतिमाह सेक्टर स्तर ग्रेडिंग की समीक्षा की शुरुआत की गई जिसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। बी.एल.ए.सी. की बैठक में विभागों की उपस्थिति विगत तीन माह से नियमित हो रही है। केवला केवलारी, कुरई ब्लाक को छोड़कर किस के द्वारा की समीक्षा नियमित की जा रही है वर्तमान में सिवनी जिला जबलपुर संभाग में प्रथम आया है। गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु एन.आर.सी. सेक्टर की व्यवस्था की जा रही है तथा जिन ब्लाकों में एन.आर.सी. नहीं है उन्हें अन्य ब्लाकों में सम्मिलित किया जा रहा है। प्रत्येक ब्लाक में मैपिंग की गई है। आंगनवाडी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण फेस आउट ब्लाक में किया गया। पहुच विहीन ग्रामों में वर्षा के दौरान भी पोषण आहार उपलब्ध रहा लाडली लक्ष्मी योजना का विशेष प्रचार प्रसार किया गया है। विशेषतः लोक कल्याण शिविर के माध्यम से डी.एल.ए.सी. में कार्ययोजना की समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक की बैठक आयोजित कर कुपोषण निराकरण के लिए बाल संजीवनी अभियान का बेहतर क्रियान्वयन किया गया प्रत्येक स्तर पर सवेक्षण कार्यो को करने वाले कार्यकर्त्ताओं को पुरुस्कृत किया जाने की रणनिति तय की गई है। केयर द्वारा दिये गये फीडबैक पर जिला स्तर समीक्षा किया जाना शुरू हुआ है। जिला स्तर से जिला अधिकारी के द्वारा तीनों विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के दिशा में निर्देश जारी किये गये है। महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रचार प्रसार सामग्री का प्रकाशन एन.आर.एच.एम. के सहयोग से किया गया।	स्वास्थ्य विभाग की बी.एल.ए.सी. में उपस्थिति सुनिश्चित हुई है। जिला स्तर शिशु मृत्यु की समीक्षा की जा रही है। विकास खंड स्तर पर दवाईयां, टीकाकरण कार्ड वेक्सीन की समीक्षा की जा रही है। लखनादौन व घंसौर में वेक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही हैं एन.आर.एच.एम. युनिट के सहयोग से आई.एफ.ए. एवं ए.आर.सी. जांच उपकरणों की उपलब्धता उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर की जा चुकी है। जिला स्तर पर केयर प्रतिनिधि के समक्ष समीक्षा की गई है। प्रतिमाह बी.एल.ए.सी. में एन.एच.डी . व बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा की जा रही है। उपलब्ध उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। पोषण पुर्नवास केन्द्रों की समीक्षा की जा रही है। विभाग द्वारा तैयार टीकाकरण कार्ययोजना की एक प्रति महिला बाल विकास विभाग को उपलब्ध करवाया गया है।	जिला पंचायत सी.ई.ओ. के साथ कुपोषण एवं शिशु मृत्यु आंकड़ों की समीक्षा की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पोष्टिक सत्तू के वितरण हेतु पत्र जारी किये गये । 15 अगस्त व 26 जनवरी को कुपोषण पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हेतु निर्देश जारी किये गये । पोषण एवं स्वास्थ्य के मुद्दों को मॉडल पंचायतों में पंचायत बैठक व ग्राम सभा में स्थाई रूप से शामिल किया जा रहा है।


Anganwadi Centre Grading Status

Name of The Sector	May-07			Name of The Sector	Sep-07			Name of The Sector	Dec-07		
<i>Grading Category</i>	A	B	C	<i>Grading Category</i>	A	B	C	<i>Grading Category</i>	A	B	C
Dhhoma	0	12	18	Dhhoma	0	12	18	Dhhoma	13	11	6
Bawali	0	8	21	Bawali	1	13	15	Bawali	5	18	6
Ganeshganj	10	12	18	Ganeshganj	10	20	10	Ganeshganj	4	31	5
Nagandewari	4	11	18	Nagandewari	6	13	14	Nagandewari	8	15	10
Sirmagani	10	10	21	Sirmagani	10	16	15	Sirmagani	9	23	9
Sihora	0	15	21	Sihora	1	21	14	Sihora	11	16	9
Madi	8	12	19	Madi	10	16	13	Madi	12	23	5
Adeygaon	9	19	10	Adeygaon	9	11	19	Adeygaon	7	15	16
Sanai dogari	5	23	19	Sanai dogari	5	24	18	Sanai dogari	12	21	14
Lakhanadon	0	9	19	Lakhanadon	5	8	14	Lakhanadon	3	17	7




Name of The Sector	May-07			Name of The Sector	Sep-07			Name of The Sector	Dec-07		
Grading Category	A	B	C	Grading Category	A	B	C	Grading Category	A	B	C
Chhapara -A	3	5	13	Chhapara -A	4	5	12	Chhapara -A	7	12	4
Chhapara-B	3	15	7	Chhapara-B	4	14	7	Chhapara-B	13	11	15
Bheem garh	5	9	8	Bheem garh	6	9	7	Bheem garh	15	8	2
Gorakhapur	9	4	7	Gorakhapur	9	5	6	Gorakhapur	4	12	7
Chamari	7	7	11	Chamari	8	6	11	Chamari	8	9	13
Bevari Kala	3	6	13	Bevari Kala	3	6	13	Bevari Kala	7	11	9


Grading Block Chhapara- May 2007



Grading Block Chhapara- September 2007



Grading Block Chhapara- December 2007



पंचायत के सहयोग से कुपोषण में आई कमी

ग्राम परता सेक्टर धूमा में जो कि आदिवासी ग्राम है यहां पर 5.10.07 को भ्रमण के दौरान पता चला कि कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 73 था जो कि चिंताजनक था। तत्पश्चात वहां पर समुदाय एवं पंचायत बैठक की गई एवं वहां पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया एवं पंचायत द्वारा 36 बच्चों को पौष्टिक सत्तू दिया गया दिनांक 5.11.07 को फालोअप भ्रमण किया गया तो पता चला कि वहां पर कुपोषण घट कर 55 प्रतिशत हो गया है एवं सामान्य ग्रेड के बच्चों में बढेत्तरी हुई, इस तरह पंचायत एवं समुदाय के प्रयास से कुपोषण में कमी आयी



Project Office :

Community Development Centre

C/o Mr. Hanif Khan

Ekta Colony, Akbar Ward

SEONI

Phone : 9424904440

Email : cdc_nasir@rediffmail.com

Main Office :

Community Development Centre

Gupta Ki Chaal, Bhatera Chouky

Balaghat 481 001 M.P.

Phone : 07632 248585, 9425822228

Mail : cdcindia@rediffmail.com